final

cos abichueá

Planos de red

mar, 2024-10-01 Inicio del proyecto:

0%

primera semana segunda semana tercer semana cuarta semana quinta semana sexta semana ultima semana d p Semana para mostrar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TAREA PROGRESO INICIO Ariel Master Etapas de relevamiento 10-10-24 12-10-24 propuesta 100% 23-10-24 27-10-24 final funcion 100% 27-10-24 1-11-24 ip 100% 11-10-24 13-10-24 Modelado 3d 45% Abi Empleado pro 1 100% 12-10-24 16-10-24 diagrama 1 diagrama2 100% 21-10-24 26-10-24 cableado 0% 100% 15-10-24 18-10-24 caso de uso celli Empleado requerimientos ?? ?? ?? virtualizacion ?? ?? ?? ?? ?? Product/Backsk ?? **Arianny Owner** 22-10-24 30-10-24 100% Simulacion de red gantt 100% 100%