## final

cos abichuela hace final mar, 2024-10-01 Inicio del proyecto: 4 primera semana segunda semana tercer semana cuarta semana quinta semana sexta semana ultima semana d p final Semana para mostrar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TAREA PROGRESO INICIO Ariel Master Etapas de relevamiento 100% propuesta 100% final funcion 100% ip 100% Modelado 3d 45% Abi Empleado pro 1 100% diagrama 1 diagrama2 100% cableado 100% 100% caso de uso celli Empleado requerimientos 100% virtualizacion 100% Product/Backsk 100% **Arianny Owner** 100% Simulacion de red 100% gantt 100% Planos de red 0%